#		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names
1		Requirements Gathering	5 days	10/5/23 8:00 AM	16/5/23 5:00 PM		
2		Design and Architecture	10 days	17/5/23 8:00 AM	30/5/23 5:00 PM	1	Architects
		Architects	*10 days*	*17/5/23 8:00 AM*	*30/5/23 5:00 PM*		
3		Development and Codi…	20 days	31/5/23 8:00 AM	27/6/23 5:00 PM	2	
4		Unit Testing	5 days	28/6/23 8:00 AM	4/7/23 5:00 PM	3	
5		Integration Testing	7 days	5/7/23 8:00 AM	13/7/23 5:00 PM	4	
6		System Testing	10 days	14/7/23 8:00 AM	27/7/23 5:00 PM	5	
7		User Acceptance Testi…	7 days	28/7/23 8:00 AM	7/8/23 5:00 PM	6	Client
		Client	*7 days*	*28/7/23 8:00 AM*	*7/8/23 5:00 PM*		
8		Deployment And Rele…	3 days	8/8/23 8:00 AM	10/8/23 5:00 PM	7	

07 | 10 | 13

Jun 2023   Jul 2023

| 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 2 |

Architects

Project 1 - page2